

PRÉVISIONNEL D'ACHATS 2024

DIRECTION EXECUTIVE STRATEGIE DE L'IMMOBILIER



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DARU)**

TRAVAUX	AUTRES
<p><u>33 – Remise en état des logements avant démolition Saige Formanoir Pessac</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	<p><u>33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p><u>33 – Démolition et désamiantage de hangars et bureaux à Bègles, rue du 19 mars 1962 (2024-52)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 3 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>	<p><u>33 – Diagnostics amiante, plomb, termite à Saige Formanoir Tour 6 Pessac</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p><u>33 – Démolition et désamiantage de 216 logements et de 10 bureaux à Lormont Carriet</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 30 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>	<p><u>33 – MOE désamiantage-déconstruction Cité Bel Air à AMBARES-ET-LAGRAVE (2023-221)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 48 mois Nombre de lots : 1</p>
<p><u>33 – Démolition de 51 maisons individuelles à Lesparre Bois Joli</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>	<p><u>33 – MOE aménagement à Ambares, cité Bel-Air (2023-213)</u> Date de mise en concurrence : décembre 2023 Date de début de contrat : mars 2023 Durée envisagée du marché (accord-cadre) : 48 mois Nombre de lots : 1 pour la DARU (lié avec DMOL) + 1 Exterra</p>
<p><u>33 – Travaux de voiries et réseaux divers à Lesparre Bois Joli</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DARU)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – Désamiantage et déconstruction de la Cité Bel Air à AMBARES-ET-LAGRAVE (33)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **été 2023**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **octobre 2023**
 Durée envisagée du marché : **5 à 6 ans**
 Nombre de lots prévisionnels : **1 à 2**



33 – Lot Espace vert à Bordeaux Brazza

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **4^{ème} trimestre 2023**
 Durée envisagée du marché : **12 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – MOE aménagement à Bègles rue du 19 mars 1962

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2025**
 Durée envisagée du marché : **36 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Diagnostics amiante, plomb, termite avant démolition - Cité Bel Air - AMBARES-ET-LAGRAVE

Date de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
 Date de début de contrat : **1^{er} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché (accord-cadre): **48 mois**
 Nombre de lots : **1**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX	AUTRES
<p>33 – Remise en état des logements avant démolition Saige Formanoir Pessac Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	<p>33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p>33 – SAINT VINCENT DE PAUL-Gustave Eiffel Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>  	<p>33 – CONCESSION IRVE patrimoine locatif Domofrance Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 25 ans Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
<p>33 – Bordeaux Historique lot 4 (Réhabilitation en site occupé) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^e semestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : TCE</p> 	
<p>33 – Bordeaux Historique lot 5 (Réhabilitation en site occupé) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} semestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : TCE</p> 	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX	AUTRES
<p>33 – CUBNEZAIS Cournaux (Construction de 10 maisons) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – IZON Nogueyrau Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	
<p>33 – LA TESTE DE BUCH Ch de Gaulle (Construction de 8 logements) Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^e trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^e trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – REHABILITATION LES SECHERIES BEGLES Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{eme} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p> 	
<p>33 – CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES ET LOCAUX ACTIVITES HENRI SELLIER CENON Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{eme} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

64 – HENDAYE Hapetenia Extension Bâtiment des Douanes 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **06/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – IDRON Arrouturous Foncier Communal 15 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **10/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **01/2025**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – IDRON Jardins d'Ivrivane 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – LABASTIDE-MONREJEAU Foncier Communal 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – MORLAAS Rue des Cordeliers 17 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **06/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – ABIDOS Chemin de la Carrieu 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1 marché MOE**

40 – SAINT-MARTIN-DE-HINX Place Eglise 7 + 14 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **22 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1 marché MOE d'EXE**

64 - LAGOR Hotel Le Saint Jacques 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1 marché MOE**

64 - LAGOR Terrain Lesbordes 34 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1 marché MOE**

64 - LESCUN Maison Lassalette 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **09/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1 marché MOE**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

64 – POEY-DE-LESCAR Les Métairies 8 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – TARDETS Hôtel du Gave 10 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



40 - MONT-DE-MARSAN Brouchet 11 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



40 - SAINT-MARTIN-DE-HINX Terres Océanes 9 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **12**



64 – LAROIN Rue des Ecoles 16 LLS collectif neuf

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **10/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **02/2025**

Durée envisagée du marché : **16 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**



64 - MOE PAU 32 Rue Castetnau 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **09/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1**

64 - MOE LONS Fer à Cheval 24 LLS Partenariat PLH

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **10/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **12/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1**

40 - MOE SAINT-PAUL LES DAX Rue Jean Prudet 21 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1**

40 - MOE SAINT-VINCENT DE PAUL Rue du POUY 17 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **09/2024**

Date prévisionnelle de début de la mission : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **36 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **1**



	TRAVAUX	AUTRES
<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)</p>	<p>64 – MAULEON Av Navarre 28 LLS en AA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p> 	
	<p>64 – MAULEON Belzunce 35 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p> 	
	<p>64 – ORTHEZ Matachot 29 LLS individuel neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p> 	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

64 – MAULEON BELZUNCE 35 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **09/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – POMPS Terrain communal 9 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – PUYOO Chemin de Saubagnac 25 LLS en individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **05/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – SAUVAGNON Lot. Pyrénées 10 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **07/2024**

Durée envisagée du marché : **16 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – SERRES-CASTET Lot. Bellevue 32 LLS collectif + individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **05/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<p>64 – HASPARREN Quartier Celhay 11 LLS en collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2025 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – TARDETS Hôtel du Gave 10 LLS en AA collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p>	
	<p>40 – ST MARTIN DE HINX Terres Océanes 9 LLS en collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>17 – SAINT Palais SUR MER AVENUE DE LA GANIPOTE 32 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 14</p>	
	<p>33 – MERIGNAC MAGNOLIA 22 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	



	TRAVAUX	AUTRES
<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)</p>	<p><u>33 – MERIGNAC THOLOSIA 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p><u>33 – MERIGNAC BEAUMARCHAIS 41 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 18</p>	
	<p><u>33 – PESSAC ARAGO ETUDIANTS 38 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 6</p>	
	<p><u>33 – PESSAC PONTET ILOT D 35 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p><u>33 – PESSAC FON MADRAN 29 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>33 – ST SEURIN DE CURSAC 22 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16	
	<u>47 – AIGUILLON-MARCEL PREVOST 20 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – BEAUPUY-BELLE COLINE 15 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – BOE-COMPERE 10 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – BON-ENCONTRE-AURICANE 28 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>47 – BON-ENCOTRE-ALBERT CAMUS 18LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – CASTELCULIER-MONNET 11LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – LAFOX-BLAIRE 32LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – MONSEMPRON LIBOS-BEAUSOLEIL 10LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE 6LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<u>47 – STE LIVRADE S/LOT-ILOT DUCHESSE 6LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – TONNEINS-41COURS DE LA MARNE 8 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – VILLENEUVE S/LOT-ILOT DIJON 14LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>47 – VILLENEUVE S/LOT-RUE DES PAVILLONS 13LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	<u>24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T1 50LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T2 58 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **05/2024**
 Durée envisagée du marché : **20 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T3 46 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **05/2024**
 Durée envisagée du marché : **20 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

24 – RIBERAC-GENERAL DE GAULLE 12 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **07/2024**
 Durée envisagée du marché : **12 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – VILLENEUVE-SUR-LOT-PARASOL 1 20 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **12 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **9**

33 – MERIGNAC - AURIOL

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **04/2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **09/2024**
 Durée envisagée du marché : **6 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **7**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

47 – VILLENEUVE-SUR-LOT – CASIMIR PERRIER 2LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **4 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **9**

47 – LE MAS D'AGENAIS – REMBRANDT 9LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **10 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **10**

47 – PENNE D'AGENAIS – NEVEU 2LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **1 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – AGEN – SAINTE CATHERINE 36LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **12/2023 - 01/2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **1^{er} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **11 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **7**

47 – AGEN – 22 COURS VICTOR HUGO 7LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **11/2023**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **01/2024**
 Durée envisagée du marché : **6 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **8**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

24 – MUSSIDAN – VICTOR HUGO 29LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **22 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

47 – AGEN – PONT DE LA GARDE MOE - 78LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} Trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **à définir**
 Nombre de lots prévisionnels : **à définir**

47 – FOULAYRONNES – MONBRAN 34LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **12 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **11**

33 – VERDELAIS – RESIDENCE BERTRIC 14 LOGTS (Réhabilitation)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **juin 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **décembre 2024**
 Durée envisagée du marché : **10 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **5**

33 – BORDEAUX – NIEL B 117 – 66 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BORDEAUX – RUE BRUNET – 08 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **8 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **7**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – ARCACHON – MERAN – 62 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – LE TECIH – COTE D'ARGENT – 45 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – MARTIGNAS – COLONEL BOURGOIN - 16 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – PESSAC – L'APAJH – 1 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **06 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **8**

33 – CADAUJAC – LA GRACE – 18 + 27 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – BEGLES – ILOTS CA1 – 54 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BEGLES – ILOTS CA3 PENSION DE FAMILLE – 25 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – BEGLES – ILOTS CA1 LAMOTTE – 28 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – GUJAN – LESPURGERES – 19 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **1^{er} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **2^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **24 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – GUJAN – BREMONTIER – 33 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2024**
 Date prévisionnelle de début des travaux : **3^{ème} trimestre 2024**
 Durée envisagée du marché : **18 mois**
 Nombre de lots prévisionnels : **15**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – LIBOURNE– Tour des Arts – 48 LLS Rehab

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : **04/2024**
Durée envisagée du marché : **12 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **6**

33 – LIBOURNE – RUE GALLIENI - 35 LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **15**

33 – logements neutralisés (BX Métropole)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024
Durée envisagée du marché : **18 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – LORMONT CARRIET (Bat. E)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024
Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025
Durée envisagée du marché : **24 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX	AUTRES
<p>33 – AMBARES Cité Bel Air Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – BASSENS Quartier de l'avenir Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – BORDEAUX 330 avenue Thiers Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 24mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – Brach - Place de l'église Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	
<p>33 – Brach - Place de l'église Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>  	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER
(DMOL)**

TRAVAUX

AUTRES

33 – LE HAILLAN – avenue Pasteur

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – LE TAILLAN - Avenue de la Boétie

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – LESPARRÉ Fongrouse (2ième tranche)

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – SAINT MEDARD EN JALLES - Général de Gaulle

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024

Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



33 – VAYRES – La Placette

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2025

Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2025

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **à définir**



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER (DMOL)	TRAVAUX	AUTRES
	<p>33 - PAUILLAC Canteranne Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p> 	<p>17 - SOUBISE – MOD – Consultation MOE Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} semestre 2024</p>

